MUNICPIUL SATU MARE
BIROUL CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI SUPERVIZARE LUCRĂRI
ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. ______/______________

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție
Modernizare infrastructură educațională
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși”

Denumirea obiectivului de investiție: “Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși»”
Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,
Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,
Amplasamentul obiectivului: Str. Crișan nr. 1, Municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico-Economici propuși în proiect:
•Valoarea totală a investiției:	6.799.679,86 lei (fără TVA) / 8.080.262,25 (cu TVA)
din care:
construcții-montaj:			5.327.059,68 lei (fără TVA) / 6.339.201,02 (cu TVA)

Indicatori tehnico economici aprobați prin HCL 68/28.03.2019 (fără TVA):
Valoare totală a investiției:	4.699.790,85 lei,
din care
Construcții-montaj:	3.250.018,13 lei.

Valoarea lucrărilor din contractul de execuție:	3.313.875,56 lei;
Sumele decontate la data curentă din contractul de execuție:	1.122.434,96 lei;
Valoarea restului de executat din contractul inițial:	2.191.440,60 lei;
Ajustările plătite la data actuală conform OUG 15/2021	261.909,90 lei;
Valoarea totală aferentă notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare:	1.065.935,21 lei;
Rest de executat la data actuală (inclusiv NR/NCS):	3.257.375,81 lei;
Rezerva de implementare constituită cf. OUG 64/2022 (23% din rest de executat):	749.196,44 lei;
Cote ISC și CSC plătibile după C+M majorat	22.847,46 lei;
Creșterea valorii totale a indicatorilor tehnico-economici	2.099.889,01 lei (fără TVA);
Creșterea valorii aferente C+M	2.077.041,55 lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiției:	20 de luni faza de execuție.

• Finanțarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată din Fonduri Externe Nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.
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