



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 66632/15.11.2023                       

           

	În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
           
Serviciul Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:



RAPORT DE SPECIALITATE
[bookmark: _Hlk128748932][bookmark: _Hlk150774324]la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municpiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020



Primăria Municipiului Satu Mare implementează proiectul „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 5059/30.01.2020.
Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 reglementează modificarea contractelor de finanţare semnate în cadrul POR 2014-2020 în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027. 
	Conform contractului de finanţare nr. 5059/30.01.2020 perioada de implementare a proiectului este 31.12.2023. Activităţile din cadrul proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municpiul Satu Mare” nu s-au putut încadra în perioada de implementare, fiind astfel necesară etapizarea proiectului pentru perioada 2021-2027. 
[bookmark: _Hlk101360909][bookmark: _Hlk127349422]	Ȋn urma aplicării Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, valoarea lucrărilor s-a majorat, rezultând astfel şi majorarea valorii totale a proiectului.  Astfel, prin HCL nr. 287/28.09.2023 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie.
	Conform ultimei situaţii de lucrări valoarea totală a Devizului general la data de 15.11.2023 este 29.325.194,85 lei cu TVA, modificându-se în consecinţă valoarea proiectului. 
	Pentru a putea finaliza activităţile proiectului etapa a II a de implementare se va finaliza la data de 30.04.2024.




[bookmark: _Hlk6386616]            Astfel, valoarea totală a proiectului este de de 29.325.194,85 lei inclusiv TVA din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare este în valoare de 323.579,74 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 13.146.207,96 lei. 
           
Ținând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunerea de aprobare.



           Director executiv                                                               Șef serviciu
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